



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 06 février 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hauts-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **06 février 2019**

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ : Les caméras sont de nouveau fonctionnelles et adaptées, les participants remercient la CCGQ pour ce résultat.

- On note une légère évolution sans conséquence du clinomètre (due peut-être aux fortes précipitations).
 - L'UNISTRA confirme l'installation du radar vers le 11 mars, la mise en place de capteurs sismologiques à partir du mois de mai, et une campagne géophysique 3D sur le haut du glissement en juillet.
 - Un stagiaire de l'université de Besançon effectuera une étude hydrologique à partir du mois d'avril.
 - Le rendu de l'étude géotechnique de la SAGE présenté vendredi dernier fait apparaître une remontée du substratum en partie médiane jusqu'à 2 - 3 mètres de profondeur, contribuant ainsi à ralentir le mouvement à cet endroit. Sur le compartiment Ouest, le substratum s'enfonce en revanche jusqu'à 30 - 40 mètres de profondeur. L'ensemble des éléments présentés tend à rendre moins crédible le scénario d'une descente massive et totale des matériaux, même si cette hypothèse n'est pas à exclure totalement. Les deux bourrelets du compartiment Est pourraient bien rejoindre le Guil au printemps (selon la configuration, les matériaux pourraient être emportés par le cours d'eau).
- La poursuite des investigations aidera à affiner les mesures de préventions du risque.

Météo : Temps plutôt sec jusqu'à dimanche où une perturbation mesurée déposera de la neige dans la nuit du dimanche au lundi.

Circulation et Point d'avancement sur les travaux

- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire malgré les chutes de neige conséquentes du dernier week-end, notamment grâce à la bonne discipline de chaînage des usagers et au travail du CD 05 qui a dégagé très rapidement la route.
- La liste des propriétaires des parcelles évoquées au sujet des dépôts de matériaux du chantier a bien été transmise à la commune d'Abries-Ristol.