



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 14 septembre 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.14
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **12 septembre 2018**

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvement significatif sur la partie Est. De nouvelles fissures sont apparues sur le mur de soutènement de la partie Ouest sans que cela ne présente un danger imminent. Les modalités de surveillance sur ce secteur devront être revues par le comité d'experts après réception du compte rendu des expertises actuellement en cours.

Météo : Pas de précipitations significatives attendues dans les prochains jours.

Circulation :

Route provisoire :

Les fermetures annoncées n'appellent pas de difficultés particulières. Une adaptation des horaires pour le transport scolaire des collégiens sera néanmoins réalisée pour les mercredis des prochaines périodes de travaux. (12 h à 14h22 et de 16h à 16h22).

Le CD profite également des périodes de fermeture pour effectuer des travaux pour préparer la viabilité hivernale.

Route définitive :

Le premier tronçon de la future RD devrait être achevé au cours de la semaine 41. Il fera l'objet d'un examen par la commission de sécurité pour permettre son intégration au tracé de l'actuel route provisoire et son ouverture à la circulation.

ENEDIS indique être en avance sur le calendrier établi, ce qui pourrait amener à une fin de chantier plus précoce qu'initialement annoncé sous réserve du maintien des conditions météorologiques actuelles.