

PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 15 mai 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **15 mai 2019**

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ : Mouvements superficiels affectant le compartiment Est, avec quelques mouvements sur le bourrelet inférieur.

Compartiment Ouest : mouvements superficiels sur le trottoir supérieur de la RD 947, mouvements lents mais réels.

Importantes évolutions de la niche d'arrachement en partie supérieure du glissement, mobilisation possible de masses importantes provoquant une surcharge vers les terrains inférieurs.

- Le rapport géotechnique du cabinet SAGE confirme la dynamique du mouvement, et son caractère instable.
- Risque d'affouillement de la rive gauche par le Guil.
- Problème de transmission Wi-Fi du radar interférométrique. Une maintenance sera à envisager, selon les termes d'un cahier des charges que définiront l'UNISTRA et le RTM. Le recours à la collaboration d'un service local sera envisagé.
- Secteur du Lombard à Aiguilles : le hameau des Eygliers ne paraît pas menacé. En revanche le risque de chute de masses sur la piste du Lombard doit conduire à son interdiction aux piétons par la commune d'Aiguilles, qui se rapprochera du PNRQ et de la FFRP pour déterminer les modalités de déplacement du sentier balisé.

Météo : Précipitations importantes de vendredi après-midi à samedi matin, suivies par des averses (10 à 20mm possibles), limite pluie-neige comprise entre 1800 et 2100 mètres. Ensuite, matinées ensoleillées et après-midi instables.

Télécommunications

Liaison actuelle sécurisée, poursuite des actions conduisant au prochain dévoiement de la ligne.

Circulation et Chantier

- Poursuite de la pose des parois cloutées, terrassements en cours coté Aiguilles, réalisation du shunt de la raquette coté Abriès (le raccordement de ce dernier entraînera des coupures de circulation sur la base de demi-journées, en fin de semaine prochaine ou la semaine suivante. Les modalités seront précisées dès que possible par le CD 05).
- Réduction des problèmes liés aux emprunts de la route provisoire par les engins/camions de chantier, mais le CD 05 continue à rappeler aux entreprises les règles de circulation.
- Monsieur le Maire d'Abriès-Ristolas souhaite une présence dissuasive de la Gendarmerie afin de faire cesser le non-respect des feux d'alternat par certains automobilistes.
- Monsieur le Maire d'Aiguilles relève des problèmes de poussière. Le CD 05 indique qu'un arrosage par buses sur programmeurs va être installé au pont de Peynin et qu'une tonne à eau sera mise en service.
- Monsieur le Maire d'Abriès-Ristolas précise qu'une réflexion est lancée sur les mesures de réduction d'impact du chantier à l'approche de la saison touristique estivale. La transhumance fera également l'objet de mesures d'adaptation particulières.
- Monsieur le Maire d'Aiguilles indique que ses services ont rouvert la piste de Marassan, disponible en cas de besoin.

Rythme des audioconférences :

L'évolution du glissement rend moins impérieuse la tenue hebdomadaire d'audioconférences consacrées aux mesures de sécurité civile. Sur ce constat, le passage à une fréquence mensuelle des audioconférences est proposé, en conservant la possibilité d'une programmation plus fréquente en cas de besoin.

Un rythme bimensuel pourrait permettre de conserver une bonne vision du déroulement du chantier.

Les participants sont invités à réfléchir et faire connaître à la préfecture leurs propositions dans ce domaine.