



## PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet  
Service interministériel de défense et  
protection civiles

Gap, le 10 octobre 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti  
Téléphone : 04.92.40.48.14  
Courriel : [remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr](mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr)

### **Relevé de conclusions** **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **10 octobre 2018**

#### **Suivi du glissement :**

RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvements significatifs. L'audioconférence des spécialistes programmée demain matin permettra d'échanger les dernières connaissances sur le glissement et d'envisager l'évolution des moyens de suivi.

- Les sondages géotechniques seront finalisés la semaine prochaine. Les travaux d'abattage d'arbres menés pour le compte de la CCGQ seront terminés au plus tard mardi prochain.

Météo : Retours pluvieux d'Italie pouvant occasionner des cumuls de 50 à 60 mm d'ici demain. Temps sec vendredi et samedi, puis nouvelle perturbation dimanche soir et lundi (chronologie à préciser). Air doux, limite pluie/neige élevée.

#### **Circulation :**

- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire, l'autocar Imbert a pu emprunter la route.

#### **Point d'avancement sur les travaux :**

- Une camera sera installée, elle devrait pouvoir être consultable par le public, permettant une information sur l'état de la voie.

- La récupération des blocs de béton (« Lego ») est engagée jusqu'à demain par le CD 05.

- La commission de sécurité préalable à l'ouverture de la première portion de la route définitive, initialement envisagée le 19 octobre, devrait être reportée, vraisemblablement au 25 octobre.

- Le volume de personnels présent sur place pour le chantier avoisine toujours les 35 personnes.

- Le CD 05 sera en contact dans l'après-midi avec l(es) entreprise(s) concernée(s) par le marquage des billes de bois, afin de solutionner le problème de l'identification des billes.

- La commune d'Aiguilles indique avoir constaté des dégradations sur des ponts communaux. Un état des lieux (déjà effectué pour le pont Peynin) sera mené sous la conduite du CD 05.

- La commune d'Abriès pose la question du franchissement du Guil et de l'éventuel passage par le camping du Gouret, de la séparation du flux des engins de chantier et de la circulation normale sur la route provisoire, et souhaite un échange régulier avec les entreprises.

Le CD 05 précise que le franchissement du Guil est prévu pour la phase de chantier programmée au printemps 2019, un passage busé sera ménagé en conséquence (permettant ainsi la séparation des flux)..

Le passage des engins du chantier par le camping du Gouret n'est pas envisagé à ce jour. Il est également précisé que les engins de chantier ne sont pas appelés à emprunter actuellement régulièrement la route provisoire. Enfin, le CD 05, maître d'ouvrage du chantier, organisera l'échange avec les entreprises.

- Les blocs béton déjà récupérés par le CD 05 coté Aiguilles pourront être disposés en protection de l'éperon proche de l'hôpital en cas de nécessité.

### Télécommunications :

- Un courrier signé de Madame la Préfète a été adressé à l'opérateur de la fibre optique afin d'obtenir une solution fiable en cas de rupture du câble provisoire.
- Coupure de réseau sur Molines : Orange fait préciser l'envoi d'une équipe au plus tôt pour effectuer la réparation.