



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 16 avril 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hauts-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **10 avril 2019**

ASuivi du glissement :

RTM : Déplacements de faible ampleur sur le compartiment Est constatés ces 3 dernières semaines.

Météo : Temps sec et doux jusqu'à l'arrivée d'une légère perturbation pour la journée du mardi 16 avril (10 mm de précipitations attendues sur 2/3 heures)

Circulation et Chantier

- Un hélicoptage des grillages de sécurité a été réalisé durant la journée du 10 avril.
- Début des travaux préparatoires à l'installation du pont provisoire. A la demande de M. le maire d'Abriès, le CD étudiera la possibilité de maintenir ce pont en place jusqu'à l'hiver prochain.
- Les travaux sur le tunnel des roches violettes sont en cours et devraient se terminer au mois de juin prochain. Ils entraînent un alternat de jour et une fermeture de nuit (21h30/5h30) avec déviation par la route de la viste.
- S'agissant des dépôts de matériaux liés au chantier de la nouvelle RD, certaines autorisations de propriétaires sont manquantes du côté du secteur de Pont Peynin. Le CD sollicitera le concours de la mairie d'Aiguilles après avoir fait un point de situation en début de semaine du 15 avril. Ces autorisations sont essentielles pour l'avancée du chantier.